

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	天城町	西阿木名	西阿木名集落				①・②							③・④	
		松原西区	松西集落				①・②							③・④	
		与名間	与名間集落					①				②			③・④
		松原上区	松上集落					①			②			③・④	
		前野	前野集落					①			②			③・④	
		岡前	岡前集落					①			②			③・④	
		浅間	浅間集落					①			②			③・④	
		天城	天城集落					①			②			③・④	
		平土野	平土野集落					①			②				③・④
		兼久	兼久集落					①		②				③・④	
		大津川	大津川集落					①				②			③・④
		瀬滝	瀬滝集落					①		②				③・④	
		当部	当部集落					①				②			③・④
三京	三京集落					①				②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。